



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
รอบ 6 เดือน (ห้วงเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

Report on the monitoring and evaluation
Development Plan of Takbai Municipality
Takbai District, Narathiwat Province

โดย
เทศบาลเมืองตากใบ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

คำนำ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทำหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

อนึ่ง สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตากใบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองตากใบ กองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเล่มนี้เทศบาลเมืองตากใบหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลเมืองตากใบจะเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองตากใบซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรอบ 6 เดือนของงบประมาณนี้ ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ

อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน)	4
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก	8
- สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ	9
- ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	15
- สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.....	16
(รอบ 6 เดือน)	

ส่วนที่ 1 บทนำ

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| - สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 3 คน |
| - ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| - ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| - หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน 2 คน |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วยหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

การติดตามผล (Monitoring)

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Cant Chart ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปี มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแผนปฏิบัติการหรือแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation)

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standart criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ

การติดตามผล คือ การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

1. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
2. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน การเบิกจ่ายล่าช้า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิคและปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้
3. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหารวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป
4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานโครงการในอนาคต

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบ ผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตากใบเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามผลและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้นๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้วรายงานต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบ ผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตาม

เทศบาลเมืองตากใบ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส พิจารณาว่าโครงการนั้นๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออื่นๆ แล้วสรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด ตามที่ตั้งไว้ในแผน


รูปแบบการติดตามผล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองตากใบ ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ นั้น

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด ท่าแพรก-แม่น้ำบางนรา (ทางเข้าที่ดินเทศบาลที่จะสร้างสนามกีฬาชุมชนท่าแพรก)




2. โครงการถมดินบริเวณฉาบสถานเทศบาลเมืองตากใบ (กูโบร์ ชุมชนสามัคคี)



3. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ




4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอน อัล-กุรอาน โดยใช้ระบบกีรออาตี






5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ



6. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ






7. โครงการจัดงานวันลอยกระทง




8. โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์



9. โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมมหาราช





10. โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ




11. โครงการเด็กดีสร้างสรรค์






12. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, เลขานุการ, พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล




13. โครงการจัดทำเวทีประชาคม



14. โครงการจัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียม



15. โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้




16. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



17. โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ



18. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



19. โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว

20. โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอน แบบบนใส่ล่างทึบ

21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ทม.ตากใบ)

22. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1	0.88	5	4.39	4	3.51	-	-	-	-	10	8.78
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	6	5.26	1	0.88	28	24.56	-	-	-	-	35	30.70
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	1	0.88	-	0.00	3	2.63	-	-	-	-	4	3.51
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.00	-	0.00	2	1.75	-	-	-	-	2	1.75
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	7.02	-	0.00	20	17.54	-	-	-	-	28	24.56
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	6	5.26	1	0.88	28	24.56	-	-	-	-	35	30.70
รวม	22	19.30	7	6.14	85	74.56	-	-	-	-	114	100.00

สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชุมชนสามัคคีสาย 2 (ข้างบ้านหะยีดิง)	391,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายตะปอเยาะ-สะพานปาเร๊ะ (ชุมชนตาบาตะปอเยาะ)	349,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.บริเวณแยกจากถนนรัชดาภิเษก 2 (ตลาดตาบา)	227,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกำบังบารูชุมชนฮุมอลานัส	574,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดท่าแพรก-เลียบทุ่งนา (ข้างบ้านเจ๊ะดีอราแม)	543,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบแม่น้ำบางนรา (ชุมชนฮุมอลานัส)	2,450,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดท่าแพรก-แม่น้ำบางนรา (ทางเข้าที่ดินเทศบาลที่จะสร้างสนามกีฬา ชุมชนท่าแพรก)	472,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
8. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คูระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,050,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9. โครงการปักเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	400,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10. โครงการการขยายเขตระบบประปาสาธารณะ	500,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 หลัง	2,010,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	100,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6. โครงการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
7. โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการหรือทุพพลภาพ	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9. โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้าน	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการหรือทุพพลภาพ	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าประจำมัสยิดยาแม่	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	300,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูโรงเรียนตาดีกาในเขตเทศบาล	350,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16. โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
17. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	150,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	3,510,600	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
19. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ	8,056,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
20. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องอัดสำเนาให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ยาแม่	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21. โครงการปรับปรุงประตูเข้า-ออก ศูนย์การศึกษาอิสลามให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อิสสัน	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูและหน้าต่างศูนย์การศึกษาอิสลาม ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อุลเวียะห์	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อันโนร์อิสลามียะห์	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24. โครงการซ่อมแซมศูนย์การศึกษาอิสลาม ให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูร์อีมาน	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
25. โครงการซ่อมแซมอาคารตาดึกา ให้กับศูนย์ การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลยาตุอิสลามียะห์ (ตาดึกา)	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับยาเสพติด	200,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28. โครงการกีฬาตาดึกาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	50,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30. ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	2,000,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	300,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ ต่างๆ	40,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	1,000,000	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
34. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	67,500	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าด้านศาลากลาง	626,400	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. โครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตลาดน้ำตากใบ	25,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	30,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	20,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	10,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	30,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการจัดงาน 12 สิงหาคมทราซินี	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมทราซ	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	80,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
6. โครงการส่งเรือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง	200,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7. โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ลานศิลปะและวัฒนธรรม	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8. โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	80,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
9. โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
10. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11. โครงการถมดินบริเวณฉาปนสถานเทศบาลเมืองตากใบ (กูโบร์ ชุมชนสามัคคี)	3,440,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
12. โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ	30,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
13. โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน	200,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15. โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงพร้อมสายไฟให้กับมัสยิดยาแม่	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิงให้กับมัสยิดอิสสัน	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพดานของมัสยิดให้กับมัสยิดอูลเวียะห์	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19. โครงการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมัสยิดให้กับ มัสยิดนูรอิมาน	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ละหมาดให้กับมัสยิดอันโนร์อิสลามียะห์	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21. โครงการเสียงตามสาย ก้าวไกลทันโลกให้กับมัสยิดอัลยาตุอียุสนานียะห์	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ให้กับวัดชลธาราสิ่งเห	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23. โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24. โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	3,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
25. โครงการพบปะผู้ปกครอง	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26. โครงการพ่อลูกผูกพัน	1,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27. โครงการแม่ลูกผูกพัน	1,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28. โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรีฯลฯ	500,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน/ลูกจ้าง	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	200,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5. ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	30,000	กองวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,900	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
7. ค่าจัดซื้อถังพ่นพร้อมตัวบีดน้ำ	5,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8. ครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	300,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9. ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
10. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต บานเลื่อนทึบ	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต บานเลื่อนใส	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต มีลิ้นชัก	2,500	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับนอกประสงค์ชาติ	50,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางทีวี ขนาด 2 ฟุต	1,500	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว	12,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
16. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	4,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17. ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 21 นิ้ว	7,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	8,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19. ค่าจัดซื้อที่แขวนแก้วเหล็ก	3,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21. ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	10,000	กองวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	5,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอน แบบบนใสล่างทึบ	10,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
25. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	10,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27. โครงการจัดทำเวทีประชาคม	100,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
28. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	30,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29. โครงการดำเนินงานการเลือกตั้ง	2,000,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.	50,000	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
31. โครงการจัดทำแผนชุมชน	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32. โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33. โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี	10,000	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34. โครงการจัดทำแผนพับความรู้เรื่องภาษีและ ค่าธรรมเนียม	10,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
35. โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร (ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย)	5,000	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			รวม	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชุมชนสามัคคี สาย 2 (ข้างบ้านหะยีดิง)	-	/	-	391,000	0
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายตะปอเยาะ - สะพานปาเริะ	-	/	-	349,000	0
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.บริเวณแยกจากถนนรัชดาภิเษก 2 (ตลาดตาบา)	-	/	-	227,000	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกำปางบารู ชุมชนฮุมอลานัส	-	-	/	574,000	0
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดท่าแพรก - เลียบทุ่งนา (ข้างบ้านเจ๊ะดีอราแม)	-	/	-	543,000	0
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดท่าแพรก - แม่น้ำบางนรา (ทางเข้าที่ดินเทศบาลที่จะเข้าสนามกีฬาชุมชนท่าแพรก)	/	-	-	472,000	472,000
7. โครงการถมดินบริเวณ ฅาปณสถาน เทศบาลเมืองตากใบ (กูโบร์ชุมชนสามัคคี)	/	-	-	3,440,000	3,440,000
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าด้านศาลาการ	-	-	/	626,400	0
9. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	-	/	-	1,000,000	0
	รวม			7,622,400	3,912,000

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10	6,956,000	1	472,000	5	2,560,000	4	3,924,000
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	35	19,109,100	6	11,946,600	1	1,000,000	28	6,162,500
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	4	701,400	-	-	-	-	4	701,400
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	40,000	-	-	-	-	2	40,000
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	28	5,155,000	8	3,903,000	-	-	20	1,252,000
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	35	3,636,900	6	671,900	1	50,000	28	2,915,000
รวม	114	35,598,400	22	17,043,500	7	3,167,000	85	15,387,900

หมายเหตุ:- สถานะการดำเนินการ

- จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน 114 โครงการ เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 22 โครงการ เท่ากับ 19.30 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ เท่ากับ 6.14 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 85 โครงการ เท่ากับ 74.56 เปอร์เซ็นต์