

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รอบ 6 เดือน (ห้วงเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

Report on the monitoring and evaluation
Development Plan of Takbai Municipality
Takbai District, Narathiwat Province

โดย
เทศบาลเมืองตากใบ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
ส่วนที่ 2 ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน).....	4
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ	11
- กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.....	12
- สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ	13-18
- ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	19
- ผลการดำเนินงานโครงการที่เอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	20
- ผลการดำเนินงานโครงการที่ถ่ายโอนเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	21
- สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.....	22
(รอบ 6 เดือน)	

ส่วนที่ 1

บทนำ

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| - สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 3 คน |
| - ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| - ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| - หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน 2 คน |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

การติดตามผล (Monitoring)

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Cant Chart ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปี มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแผนปฏิบัติการหรือแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation)

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standart criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ

การติดตามผล คือ การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

1. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำได้แล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
2. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน การเบิกจ่ายล่าช้า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิคและปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้
3. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหาพร้อมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป
4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานโครงการในอนาคต

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบ ผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตากใบเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามผลและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้นๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้วรายงานต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบ ผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตาม

เทศบาลเมืองตากใบ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส พิจารณาว่าโครงการนั้นๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออื่นๆ แล้วสรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด ตามที่ตั้งไว้ในแผน


รูปแบบการติดตามผล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองตากใบ ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ นั้น


1. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก



2. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายประชาตากใบ




3. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรัชดาภิเษก 2






4. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตะปอเยาะ (บริเวณโรงเรียนนุรุดดิน)




5. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน (กองช่าง)





6. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง)






7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ





8. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กรุทานโดยใช้ระบบกีรออาตี





9. โครงการจัดงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก




10. โครงการทัศนศึกษาโรงงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก





11. โครงการเด็กดีสร้างสรรค์





12. โครงการพบปะผู้ปกครอง





12. โครงการพ่อลูกผูกพัน






13. โครงการแม่ลูกผูกพัน





12. โครงการหนุนน้อรักการอ่านภาษาพาเพลิน





13. โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช





14. โครงการจัดงานวันลอยกระทง






15. โครงการการสืบสานประเพณีไทย (รดน้ำผู้สูงอายุ)



16. โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์




17. โครงการจัดซื้อที่วางรองเท้า




18. โครงการจัดทำเวทีประชาคม




19. โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน (กองวิชาการและแผนงาน)



20. โครงการจัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียม




21. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (กองคลัง)




22. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ




23. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน




24. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร




25. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ




26. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์




27. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่




28. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน



29. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน



30. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น



31. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

32. โครงการมุสลิมสัมพันธ์

33. โครงการจัดงานประเพณีลากพระ

34. โครงการหนูน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

35. โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร


36. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน

37. โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีโครงการเล็ก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	8.26	4	3.67	2	1.83	3	2.75	-	-
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	50	45.87	18	15.60	3	2.75	29	27.52	-	-
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	2	1.83	-	-	-	-	2	1.83	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1.83	-	-	-	-	2	1.83	-	-
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	11.93	-	-	-	-	13	11.93	-	-
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	35	32.11	15	13.76	1	0.92	19	17.43	-	-
รวม	111	100.00	37	33.03	6	5.50	68	63.30	0	0

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน (จำนวน 111 โครงการ)



สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายตะปอเยาะ (บริเวณโรงเรียนนุรุดดิน)	552,400	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก	2,360,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายประชาตากใบ	2,800,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรัชดาภิเษก 2	1,180,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้ากูโบร์ ชุมชนตาบาฮีเล	730,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คูระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น	920,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. โครงการถมดินบริเวณสนาม กีฬาเทศบาลเมืองตากใบ ชุมชนท่าแพรก	4,000,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8. ค่าใช้จ่ายในการปักเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	400,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9. ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบประปาสาธารณะ	500,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	100,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	160,800	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	85,400	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	3,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
6. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	130,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
7. โครงการพ่อกุ๊กผูกพัน	1,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
8. โครงการหนุนช่วยรักการอ่าน ภาษาพาเพลิน	1,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
9. โครงการหนุนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล่อม	2,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
10. โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช	10,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
11. โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ	30,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
12. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	20,800	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
13. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
14. โครงการมุสลิมสัมพันธ์	60,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
15. โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	85,400	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
16. โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
17. โครงการพบปะผู้ปกครอง	5,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
18. โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย	68,561	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
19. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	50,000	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. - โรงเรียนวัดชลธาราสิ่งเห - โรงเรียนบ้านตาบา - โรงเรียนบ้านหัวคลอง	8,028,000	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	2,000	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
22. โครงการจัดงาน 12 สิงหาคมหาราชินี	20,800	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับยาเสพติด	100,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและศึกษาดูงาน	100,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
25. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	67,500	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27. โครงการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสตรีในเขตเทศบาล	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30. โครงการดำเนินงานการเลือกตั้ง	1,300,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31. โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32. โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34. โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	30,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	316,200	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
36. โครงการกีฬาสืษุณย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
37. โครงการจัดส่งนักรักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	40,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
38. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
39. โครงการแม่ลูกผูกพัน	1,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
40. โครงการภูมิใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
41. โครงการส่งเสริมการเล่นไทย	1,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
42. โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน	205,400	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
43. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	3,636,600	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
44. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
45. โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา	21,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
46. โครงการจัดส่งเรือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน หน้าพระที่นั่ง	160,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
47. โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ลานศิลปะและวัฒนธรรม	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
48. โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
49. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
50. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	30,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการชุมชนสะอาด	90,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	10,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ผู้เรียนให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ยาแม่ะ	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. โครงการปรับปรุงรั้วให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อีสขาน	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. โครงการทำสื่ออาคารเรียนให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อุลเวียะห์	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนให้กับ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อันโนร์อิสลามียะห์	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5. โครงการซ่อมแซมศูนย์การศึกษาอิสลามให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูร์อีมาน	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลยาตุอิสซานียะห์ (ตาดีกา)	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7. โครงการจัดซื้อมิมบร (แท่นแสดงธรรม) ให้กับ มัสยิดยาแม่ะ	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8. โครงการติดตั้งท่อน้ำประปาห้องสุขาแห่งใหม่ ให้กับ มัสยิดอีสขาน	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9. โครงการปรับปรุงหน้าต่างให้กับมัสยิดอุลเวียะห์	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ประตู ป้าย และรั้วทางเข้ามัสยิด ให้กับ มัสยิดนูร์อีมาน	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ละหมาดให้กับมัสยิดอันโนร์อิสลามียะห์	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคา กันสาดเพื่อสร้างที่อาบน้ำละหมาด ให้กับมัสยิดอัลยาตุอิสซานียะห์	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13. โครงการติดประตูสแตนเลสทางขึ้นศาลา ริมน้ำและห้องสุขา ให้กับวัดชลธาราสิงเห	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการจัดทำเวทีประชาคม	80,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการจัดทำแผนพับความรู้เรื่องภาษีและ ค่าธรรมเนียม	10,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,530	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
4. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	38,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
5. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
6. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	30,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
7. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	10,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
8. ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน	15,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
9. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	100,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
10. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,500	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
11. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	10,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
12. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	7,500	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
13. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	4,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
14. ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	25,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
15. โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร (ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย)	5,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
16. ค่าจัดซื้อรถยนต์	2,400,000	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17. โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรีฯ	300,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20. โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22. โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	30,000	กองวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอน แบบบนใส่ล่างใส	5,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
25. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	25,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
28. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว	12,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	12,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30. ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31. ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	13,000	กองวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,600	กองวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	22,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34. โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี	10,000	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35. ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	10,000	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าภูโบว์ ชุมชนตาบาฮีเล		/		730,000	0
2. โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายตะปอเยาะ (บริเวณโรงเรียนนอร์ดดิน)	/	-	-	552,400	552,400
3. โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สายท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก	/	-	-	2,360,000	2,360,000
4. โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สายประชาตากใบ	/	-	-	2,800,000	2,800,000
5. โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สายรัชดาภิเษก 2	/	-	-	1,180,000	1,180,000
รวม				7,622,400	6,892,400

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1.โครงการสืบสานประเพณี ปีใหม่ไทย	/	-	-	68,561	68,561
2. ค่าจัดซื้อรถเข็นขยะ	-	-	/	60,000	0
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	/	-	-	10,000	9,800
4. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	/	-	-	7,500	7,500
5. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	/	-	-	4,000	3,780
6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	-	/	-	2,130	2,130
7. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	-	-	/	180,000	0
รวม				332,061	91,771

ผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม

- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแพรก - ซุมอ ลานีส (ต่อจากของเดิม)	/	-	-	874,000	0
รวม				874,000	0

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	13,442,400	4	6,892,400	2	1,650,000	3	4,900,000
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	50	15,833,461	18	962,961	3	8,080,000	29	6,790,500
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	2	80,000	-	-	-	-	2	80,000
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	100,000	-	-	-	-	2	100,000
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	520,000	-	-	-	-	13	520,000
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	35	3,559,130	15	447,530	1	2,400,000	19	711,600
รวม	111	33,534,991	37	8,302,891	6	12,130,000	68	13,102,100

หมายเหตุ:- สถานะการดำเนินการ

- จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน 111 โครงการ เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 37 โครงการ เท่ากับ 30.03 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ เท่ากับ 5.50 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 68 โครงการ เท่ากับ 63.30 เปอร์เซ็นต์