



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
รอบ 12 เดือน (ห้วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

---

Report on the monitoring and evaluation  
Development Plan of Takbai Municipality  
Takbai District, Narathiwat Province

โดย  
เทศบาลเมืองตากใบ  
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองวิชาการและแผนงาน



# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ .....	1
ส่วนที่ 2 ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) .....	4
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา .....	19
- กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.....	20
- สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ .....	21
- ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนรายได้อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.....	27
- ผลการดำเนินงานโครงการที่โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.....	28
- ผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.....	30
- สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.....	31
(รอบ 12 เดือน)	

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- |   |            |
|---|------------|
| - สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                 | จำนวน 3 คน |
| - ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก         | จำนวน 2 คน |
| - ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| - หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                   | จำนวน 2 คน |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก               | จำนวน 2 คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วยหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

## ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

### การติดตามผล (Monitoring)

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Cant Chart ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแผนปฏิบัติการหรือแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน

### การประเมินผล (Evaluation)

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standart criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

### การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ

การติดตามผล คือ การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่



## วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

1. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
2. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน การเบิกจ่ายล่าช้า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิคและปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้
3. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหาพร้อมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป
4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานโครงการในอนาคต

## องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบ ผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตากใบเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามผลและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้นๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้วรายงานต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบ ผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

## วิธีการติดตามและประเมินผล



### การติดตาม

เทศบาลเมืองตากใบ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส พิจารณาว่าโครงการนั้นๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออื่นๆ แล้วสรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด ตามที่ตั้งไว้ในแผน



### รูปแบบการติดตามผล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองตากใบ ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ นั้น


1. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก





2. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายประชาตากใบ






3. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายรัชดาภิเษก 2




4. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตะปอเยาะ (บริเวณโรงเรียนนุรุดดิน)





5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้ากูโบร์ ชุมชนตาบาฮีเล





6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คูระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น






7. โครงการปลูกเสาศาปตสยและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ





8. โครงการขยายเขตระบบการประปา



9. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



10. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีร้อาติ






11. โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



12. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก




13. โครงการเด็กดีสร้างสรรค์





14. โครงการพบปะผู้ปกครอง






15. โครงการพ่อลูกผูกพัน






16. โครงการแม่ลูกผูกพัน






17. โครงการหน่วยรักการอ่านภาษาพาเพลิน




18. โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมมหาราช



19. โครงการจัดงานวันลอยกระทง



20. โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ






21. โครงการการสืบสานประเพณีไทย (รดน้ำผู้สูงอายุ)




22. โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์



23. โครงการจัดทำเวทีประชาคม



24. โครงการจัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียม





25. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ









26. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่





27. โครงการจัดงานวันเทศบาล



28. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ




29. ค่าจัดซื้อรถขยะ





30. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์




31. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล





32. โครงการกีฬาศิษย์พัฒนาเด็กเล็ก





33. โครงการส่งเสริมการเล่นไทย



34. โครงการหนูน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม




35. โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม ทหาราชินี






36. โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน



37. โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา



38. โครงการมสลิสมสัมพันธ์



39. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก




40. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น










41. โครงการจัดส่งเรือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง






42. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร





43. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา






44. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (สำนักปลัดเทศบาล)






45. โครงการจัดซื้อที่วางรองเท้า






46. โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน






47. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล






48. โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร



49. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ





50. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์











51. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน






52. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง






53. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน



54. โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงาน





55. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์











56. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง



57. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์






58. โครงการชุมชนสะอาด




59. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง (กองการศึกษา)




60. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว




## 61. ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส



## 62. โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ผู้เรียน ให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดิกา) ยามาเมะ



## 63. โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียนให้กับ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดิกา) อันโนร์อิสลามียะห์





## 64. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลยาตุอิชซานียะห์ (ตาดิกา)










65. โครงการจัดซื้อมิมบร์ (แทนแสดงธรรม) ให้กับมัสยิดยาเมะ





66. โครงการติดตั้งท่อน้ำประปาห้องสุขาแห่งใหม่ ให้กับมัสยิดอิษซาน



67. โครงการปรับปรุงหน้าต่างให้กับมัสยิดอุลเวียะห์




68. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ละหมาดให้กับมัสยิดอันโนร์อิสลามียะห์




69. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคา กันสาดเพื่อสร้างที่อาบน้ำละหมาด ให้กับมัสยิดอียาตุยฮานียะห์




70. โครงการติดประตูดงเลนทางขึ้นศาลา ริมน้ำและห้องสุขา ให้กับวัดชลธาราสিংเท




71. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ประตู ป้าย และรั้วทางเข้ามัสยิด ให้กับ มัสยิดนุรอิมาน



72. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.



73. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ






ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	8.33	8	7.41	-	-	1	0.93	-	-
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	47	43.52	30	27.78	-	-	17	15.74	-	-
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	2	1.85	-	-	-	-	2	1.85	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1.85	1	0.93	-	-	1	0.93	-	-
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	12.04	10	9.26	-	-	3	2.78	-	-
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	35	32.41	24	22.22	-	-	11	10.19	-	-
รวม	108	100.00	73	67.60	-	-	35	32.42	0	0

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รอบ 12 เดือน (จำนวน 108 โครงการ)





## สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
4	1. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายตะปอเยาะ (บริเวณโรงเรียนนุรุดดิน)	552,400	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
1	2. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก	2,360,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
2	3. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายประชาตากใบ	2,800,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
3	4. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายรัชดาภิเษก 2	1,180,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
5	5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้ากูโบร์ ชุมชนตาบาฮีเล	730,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
6	6. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คุระบายน้ำและ สิ่งก่อสร้างอื่น	920,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
7	7. ค่าใช้จ่ายในการปักเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ	400,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
8	8. ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบประปาสาธารณะ	500,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
9	9. โครงการถมดินบริเวณสนาม กีฬาเทศบาลเมืองตากใบ ชุมชนท่าแพรก	4,000,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
95	1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	100,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
9	2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	160,800	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
10	3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กุรอานโดยใช้ ระบบกีรออาตี	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
11	4. โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	85,400	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
13	5. โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	3,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
12	6. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	130,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
15	7. โครงการพอลูกผูกพัน	1,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
17	8. โครงการหนุนยกรักการอ่าน ภาษาพาเพลิน	1,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
74	9. โครงการหนุนยกรักสิ่งแวดลอม	2,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
14	10. โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช	10,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
20	11. โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ	30,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
26	12. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	20,800	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
19	13. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
๑๘	14. โครงการมุสลิมสัมพันธ์	60,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๙	15. โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๔	16. โครงการพบปะผู้ปกครอง	5,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๒๑	17. โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย	68,561	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
๑๑	18. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๑	19. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	316,200	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๒	20. โครงการกีฬาสันทนาการเด็กเล็ก	80,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๗	21. โครงการส่งเสริมการเล่นไทย	1,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๖	22. โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน	205,400	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๕๐	23. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๔	24. โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา	21,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๔๑	25. โครงการจัดส่งเรือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานหน้า พระที่นั่ง	160,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๑	26. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๖	27. โครงการแม่ลูกผูกพัน	3,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๑๕	28. โครงการจัดงาน 12 สิงหาคมทราชนิ	20,800	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
	29. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. - โรงเรียนวัดชลธาราสิ่งเห - โรงเรียนบ้านตาบา - โรงเรียนบ้านหัวคลอง	8,028,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๔๖	30. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	3,636,600	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
	31. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ยาเสพติด	100,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	32. โครงการอบรมสุขภาพิบาลอาหารและศึกษาดูงาน	100,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	33. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	65,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	34. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	67,500	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	35. โครงการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	36. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสตรีในเขต เทศบาล	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	37. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ชุมชน	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
38. โครงการดำเนินงานการเลือกตั้ง	1,300,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
39. โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
40. โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
41. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
42. โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	30,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
43. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	40,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
44. โครงการภูมิใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ศพด.)	1,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
45. โครงการจัดงานวันปืยมหาราช	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
46. โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ลานศิลปะและ วัฒนธรรม	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
47. โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	30,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการชุมชนสะอาด	90,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกในการร่วมกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขต เทศบาล	10,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
๖๒	1. โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ผู้เรียน ให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดิกา) ยาแมะ	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๖๓	2. โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียนให้กับ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดิกา) อันโนร์อิสลามียะห์	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๖๔	3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลยาตุอิสซานียะห์ (ตาดิกา)	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๖๕	4. โครงการจัดซื้อมิมบัร (แท่นแสดงธรรม) ให้กับมัสยิดยาแมะ	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๖๖	5. โครงการติดตั้งท่อน้ำประปาห้องสุขาแห่งใหม่ ให้กับมัสยิดอิสซาน	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๖๗	6. โครงการปรับปรุงหน้าต่างให้กับมัสยิดอูลเวียะห์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๗๑	7. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ประตู ป้าย และรั้วทางเข้ามัสยิด ให้กับ มัสยิดนุร์อีมาน	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๗	8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ละหมาดให้กับมัสยิดอันโนร์อิสลามียะห์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๖๙	9. โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคา กันสาดเพื่อสร้างที่อาบน้ำละหมาด ให้กับมัสยิดอัลยาตุอิสซานียะห์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๗๐	10. โครงการติดประตูลงบันไดทางขึ้นศาลา ริมน้ำและห้องสุขา ให้กับวัดชลธาราสিংเห	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
	11. โครงการปรับปรุงรั้ว ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดิกา) อิสซาน	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	12. โครงการทาสีอาคารเรียน ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดิกา)อูลเวียะห์	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	13. โครงการซ่อมแซมศูนย์การศึกษาอิสลามให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดิกา) นุร์อีมาน	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล				
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
๒๖	1. โครงการจัดทำเวทีประชาคม	80,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
๒๔	2. โครงการจัดทำแผนพับความรู้เรื่องภาษีและ ค่าธรรมเนียม	10,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
๕1	3. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,530	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๕๒	4. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	38,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
๔๙	5. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๔๙	6. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	30,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๕๐	7. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	10,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๔๕	8. ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน	15,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๔๙	9. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	100,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
๕๓	10. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,500	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๔๖	11. ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	25,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
๒๙	12. ค่าจัดซื้อรถยนต์	2,400,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
๒๘	13. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรีฯ	300,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๒๙	14. โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๔๒	15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	30,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
๔๔	16. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	25,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๕๙	17. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	10,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๕๖	18. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	200,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๕๗	19. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
๕๗	20. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,600	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
๕4	21. ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	10,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
๖๐	22. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว	12,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
๖1	23. ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	5,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
	24. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	22,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
	25. โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร (ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย)	5,000	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	26. โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	27. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	28. โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
29. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30. ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	10,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอน แบบบนใส่ล่างใส่	5,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	12,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33. ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	13,000	กองวิชาการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34. โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี	10,000	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)


โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ากูโบร์ ชุมชนตาบายีเล	/	-	-	730,000	730,000
2. โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตะปอเยาะ (บริเวณโรงเรียนนุรุดดิน)	/	-	-	552,400	552,400
3. โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สายท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก	/	-	-	2,360,000	2,360,000
4. โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สายประชาตากใบ	/	-	-	2,800,000	2,800,000
5. โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สายรัชดาภิเษก 2	/	-	-	1,180,000	1,180,000
<b>รวม</b>				<b>7,622,400</b>	<b>7,622,400</b>

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่


- โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1. ค่าจัดซื้อรถเข็นขยะ	/	-	-	60,000	60,000
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	/	-	-	10,000	9,800
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	/	-	-	7,500	7,500
4. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	/	-	-	4,000	3,780
5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	/	-	-	2,130	2,130
6. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	/	-	-	20,800	19,265
7. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	/	180,000	0
8. โครงการบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ (ชุมชนบางน้อย-หัวคลอง) ยอดรวมโครงการทั้งสิ้น 12,700,000.- ประกอบด้วย -ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 3,000,000.-บาท -จ่ายขาดเงินสะสม 1,500,000.-บาท -ทุนสำรองเงินสะสม 8,200,000.-บาท	-	/	-	3,000,000	0
รวม				3,284,430	102,475



1. ค่าจัดซื้อรถเข็นขยะ






2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน




3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน





4. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น



5. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



6. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา





ผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม

- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแพรก - ซุมอ ลานีส (ต่อจากของเดิม)	-	-	/	874,000	0
	รวม			874,000	0

## สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9	13,442,400	8	9,442,400	-	-	1	4,000,000
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	47	15,566,061	30	13,454,561	-	-	17	2,113,500
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	2	80,000	-	-	-	-	2	80,000
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	100,000	1	90,000	-	-	1	10,000
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	520,000	10	460,000	-	-	3	60,000
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	35	3,827,630	24	3,604,630	-	-	11	223,000
รวม	108	33,536,091	73	27,051,591	-	-	35	6,486,500

## หมายเหตุ:- สถานะการดำเนินการ

- จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน 108 โครงการ เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 73 โครงการ เท่ากับ 67.59 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ เท่ากับ - เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 35 โครงการ เท่ากับ 32.41 เปอร์เซ็นต์