

ส่วนที่ 1

บทนำ

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 กำหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| - สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 3 คน |
| - ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| - ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |
| - หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน 2 คน |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน 2 คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ในฐานที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

การติดตามผล (Monitoring)

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Cant Chart ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปี มีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งแผนปฏิบัติการหรือแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation)

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standart criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ โดยกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการบริหารจัดการ

การติดตามผล คือ การตรวจสอบที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนดไว้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

1. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานที่ทำได้แล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
2. ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน การเบิกจ่ายล่าช้า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิคและปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้
3. ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหาหรือข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางสำหรับจัดทำโครงการต่อไป
4. ทบทวนถึงผลสำเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานโครงการในอนาคต

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองตากใบ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบ ผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยมีกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองตากใบเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามผลและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นำไปสู่การปฏิบัติ และสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสต่างๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้วรายงานต่อสภาเทศบาลเมืองตากใบ ผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตาม

เทศบาลเมืองตากใบ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินโครงการโดยติดตามเป็นรายไตรมาส พิจารณาว่าโครงการนั้นๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออื่นๆ แล้วสรุปภาพรวมว่าได้ดำเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด ตามที่ตั้งไว้ในแผน

รูปแบบการติดตามผล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองตากใบ ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ นั้น

ส่วนที่ 2 ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 12 เดือน)


1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดท่าแพรก-เลียบบุ้งนา (ข้างบ้านเจ๊ะดีอราแม)



2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด ท่าแพรก-แม่น้ำบางนรา (ทางเข้าที่ดินเทศบาลที่จะสร้างสนามกีฬาชุมชนท่าแพรก)



3. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ชุมชนสามัคคีสาย 2 (ข้างบ้านหะยีดิง)



4. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ถนนสายตะปอเยาะ-สะพานปาเริ๊ะ (ชุมชนตาบะตะปอเยาะ)



5. โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล. บริเวณแยกจากถนนรัชดาภิเษก 2 (ตลาดตาบา)



6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พัก 8 เหลี่ยม



7.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบางน้อย (วัดชลธาราสিংเห)



8. โครงการถมดินบริเวณฉาปนสถานเทศบาลเมืองตากใบ (กูโบร์ ชุมชนสามัคคี)



9. โครงการปรับปรุงอฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบ



10.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คูระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น



11. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องอัดสำเนาให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ยาแมะ



12. โครงการปรับปรุงประตูเข้า-ออก ศูนย์การศึกษาอิสลามให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อิสสัน



13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูและหน้าต่างศูนย์การศึกษาอิสลาม ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อุลเวียะห์



14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อระบายน้ำฝน ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อันโนร์อิสลามียะห์



15. โครงการซ่อมแซมศูนย์การศึกษาอิสลาม ให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูร์อีมาน



16. โครงการซ่อมแซมอาคารตาดีกา ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลยาตุอิสซานียะห์ (ตาดีกา) ลากูน




17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงพร้อมสายไฟให้กับมัสยิดยาแมะ



18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิง ให้กับมัสยิดอิสสัน



19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพดานของมัสยิด ให้กับมัสยิดอุลเวียะห์



20. โครงการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมัสยิด ให้กับ มัสยิดนูร์อิมาน



21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ละหมาดให้กับมัสยิดอันโนร์อิสลามียะห์



22. โครงการเสียงตามสาย ก้าวไกลทันโลกให้กับมัธยมอัลยาตุอียุสถานียะห์



23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ให้กับวัดชลธาราสিংเห



24. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ



25. โครงการจัดงานวันสตรี ประจำปี 2560



26. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอน อัล-กุรอาน โดยใช้ระบบกีรออาตี



27. โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ



28. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



29. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล




30. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์



35

31. โครงการส่งเรือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง



32. โครงการกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



33. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง



34. ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง



35. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ



36. โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล



37. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย




38. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ




39. โครงการจัดงาน 12 สิงหาคมหาราชินี



40. โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช



41. โครงการจัดงานวันลอยกระทง



42. โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ



43. โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์



44. โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ



45. โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน



47. โครงการแม่ลูกผูกพัน



48. โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้



49. โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา



50. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, เลขานุการ, พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล



52. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาฐานกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตเทศบาล



53. โครงการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



54. โครงการมุสลิมสัมพันธ์



55. โครงการจัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียม



56. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



57. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน



58. ค่าจัดซื้อจอรับภาพ



59. ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์



60. ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน



61. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต บานเลื่อนทบ



62. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต บานเลื่อนใส



63. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต มีลิ้นชัก



64. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเตี้ย



65. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางทีวี ขนาด 2 ฟุต



66. ค่าจัดซื้อพดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว



67. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี




68. ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 21 นิ้ว



69. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น



70. ค่าจัดซื้อที่แขวนแก้วเหล็ก



71. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



72. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน



73. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน



74. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอน แบบบนใสล่างทึบ



75. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น



77. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอนแบบบนใส่ล่างใส ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด




78. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชนจำนวน 2 ตัว



79. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยोजิ่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า



80. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง



81. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์



82. โครงการจัดซื้อเครื่องต้มน้ำไฟฟ้า



83. โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น



84. โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น



85. ค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ



86. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ



87. โครงการพ่อกุ๊กผูกพัน

88. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา


89. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	20	14.08	8	5.63	4	2.82	8	5.63	-	-
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	37	26.06	19	13.38	-	-	18	12.68	-	-
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	7	4.93	2	1.41	2	1.41	3	2.11	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1.41	2	1.41	-	-	-	-	-	-
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	29	20.42	24	16.90	-	-	5	3.52	-	-

7. ด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล	47	33.10	34	23.94	1	0.70	12	8.45	-	-
รวม	142	100.00	89	62.68	7	4.93	46	32.39	-	-

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบ 12 เดือน (จำนวน 142 โครงการ)



สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสดิต ท่าแพรก-เลียบบทุ่งนา (ข้างบ้านเจ๊ะดีอราแม)	543,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสดิตท่าแพรก- แม่น้ำบางนรา (ทางเข้าที่ดินเทศบาลที่จะสร้าง สนามกีฬา ชุมชนท่าแพรก)	472,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ชุมชนสามัคคี สาย 2 (ข้างบ้านหะยีดิง)	391,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ถนนสาย ตะปอเยาะ-สะพานปาเร๊ะ (ชุมชนตาบาตะปอเยาะ)	349,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล. บริเวณแยกจากถนนรัชดาภิเษก 2 (ตลาดตาบา)	227,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
6. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ระบายน้ำและ สิ่งก่อสร้างอื่น	1,050,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พัก 8 เหลี่ยม	160,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
8. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบางน้อย (วัดชลธาราสিংเห)	134,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
9. โครงการปรับปรุงระบายน้ำหน้าโรงเรียน ตากใบ	360,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (กันเงินปี 2560 ดำเนินการปี 2561)
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกำปางบารู ชุมชนฮูมอลานัส	574,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบ แม่น้ำบางนรา (ชุมชนฮูมอลานัส)	2,450,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงินปี 2560 ดำเนินการปี 2561)
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชุมชน ท่าแพรก	1,660,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

			(จ่ายขาดเงินสะสม)
13. โครงการป้กเสาพาดสายและขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ	400,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14. โครงการการขยายเขตระบบประปาสาธารณะ	500,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน ชุมชนตาบาปาเริะ	153,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
16. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน ชุมชนตะปอเยาะ	329,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฮูมอลานัส ซอย 5	870,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนหะยียา	110,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ชุมชนตาบาปาเริะ (ต่อจากเดิม)	110,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20. โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.ภายในชุมชน ฮูมอลานัส	840,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	100,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560	50,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กูรอาน โดยใช้ระบบกีรออาตี	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	150,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	3,510,600	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
7. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนใน เขตเทศบาลเมืองตากใบ	8,056,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
8. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องอัดสำเนา ให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ยาแมะ	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
9. โครงการปรับปรุงประตูเข้า-ออก ศูนย์การศึกษา อิสลามให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

(ตาติกา) อิสสัน			
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูและหน้าต่างศูนย์การศึกษาอิสลาม ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาติกา) อุลเวียะห์	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาติกา) อันโนร์อิสลามียะห์	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
12. โครงการซ่อมแซมศูนย์การศึกษาอิสลาม ให้กับศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาติกา) นูร์อีมาน	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
13. โครงการซ่อมแซมอาคารตาติกา ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลยาตุอิสตานียะห์ (ตาติกา) ลาฎูน	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
14. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	300,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
15. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
16. ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	2,000,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
17. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	1,000,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
18. โครงการปรับปรุงอฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบ	60,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
19. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล	600,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
20. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง	2,010,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	100,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24. โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ในสังคมของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน			
25. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการหรือทุพพลภาพ	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26. โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้าน	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการหรือทุพพลภาพ	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพร้าประจำมัสยิดยาแม่	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูโรงเรียนตาดีกาในเขตเทศบาล	350,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับยาเสพติด	200,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33. โครงการกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาล	100,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	40,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
35. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	20,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
36. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	67,500	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
37. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	300,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่อง	100,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
มาจากพระราชดำริ			
3. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อตลาดริมน้ำหัวสะพานเกาะยาว	183,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (กันเงินปี 2560 ดำเนินการปี 2561)
4. ค่าจัดซื้อซุ้มร้านค้าประกอบสำเร็จ จำนวน 5 หลัง	150,000	กองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินปี 2560 ดำเนินการปี 2561)
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าด้านศาลากลาง	626,400	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6. โครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลาดน้ำตากใบ	25,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	10,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	30,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการจัดงาน 12 สิงหาคมราชินี	10,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมมหาราช	10,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	80,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการส่งเรือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน	200,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว

หน้าพระที่นั่ง			
6. โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	80,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
7. โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
8. โครงการถมดินบริเวณฉาบสถานเทศบาลเมืองตากใบ (กูโบร์ ชุมชนสามัคคี)	3,440,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
9. โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ	30,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
10. โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน	200,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง พร้อมสายไฟให้กับมัสยิดยาแมะ	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาชาย-หญิง ให้กับมัสยิดอิสสัน	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพดานของมัสยิด ให้กับมัสยิดอูลเวียะห์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
14. โครงการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมัสยิด ให้กับ มัสยิดนุรุอิมาน	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ละหมาดให้กับมัสยิดอันโนร์อิสลามียะห์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
16. โครงการเสียงตามสาย ก้าวไกลทันโลกให้กับมัสยิดอัลยาตุอิสซานียะห์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ ให้กับวัดชลธาราสิ่งเห	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
18. โครงการกีฬาสันทนาการเด็กเล็ก	80,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
19. โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	3,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
20. โครงการพ่อลูกผูกพัน	1,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
21. โครงการแม่ลูกผูกพัน	1,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
22. โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
23. โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา	10,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
24. โครงการมุสลิมสัมพันธ์	60,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
25. โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ลานศิลปะและ	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

วัฒนธรรม			
26. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27. โครงการพบปะผู้ปกครอง	5,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	10,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ	500,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
2. ค่าจัดซื้อเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	30,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
3. ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน	5,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต บานเลื่อนทึบ	5,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
5. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต บานเลื่อนใส	5,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
6. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต มีลิ้นชัก	2,500	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
7. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเตี้ย	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
8. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางทีวี ขนาด 2 ฟุต	1,500	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
9. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว	12,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
10. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	4,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
11. ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 21 นิ้ว	7,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
12. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	8,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
13. ค่าจัดซื้อที่แขวนแก้วเหล็ก	3,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
14. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
15. ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพ	10,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
16. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
17. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	5,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
18. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอน แบบบานใสล่างทึบ	10,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
19. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
20. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	10,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
21. โครงการจัดทำเวทีประชาคม	100,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
22. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.	50,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
23. โครงการจัดทำแผนพับความรู้เรื่องภาษีและ ค่าธรรมเนียม	10,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
24. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ จำนวน 1 เครื่อง	18,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
25. ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิงสำหรับพนักงานและ ลูกจ้างงานป้องกัน	50,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
26. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอนแบบบนใต้วงใส ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด	10,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
27. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน จำนวน 2 ตัว	5,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
28. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า	80,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
29. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	35,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
30. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	35,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
31. โครงการจัดซื้อคูเลอร์ไฟฟ้า	15,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
32. โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	20,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
33. โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	4,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
34. ค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ	50,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
35. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,900	กองวิชาการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงินปี 2560 ดำเนินการปี 2561)
36. โครงการจัดทำแผนชุมชน	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
37. โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
38. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

39. โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม พนักงาน/ลูกจ้าง	20,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
40. โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	200,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
41. ค่าจัดซื้อถังพื้นพร้อมตัวบิตน้ำ	5,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
42. ครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	300,000	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
43. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	30,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
44. โครงการดำเนินงานการเลือกตั้ง	2,000,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
45. โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี	10,000	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
46. โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร (ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย)	5,000	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
47. โครงการจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล	40,000	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชุมชนสามัคคี สาย2 (ข้างบ้านหะยีดิง)	/	-	-	391,000	391,000
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายตะปอเยาะ - สะพานปาเริ๊ะ	/	-	-	349,000	349,000
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมทางเดิน คสล.บริเวณแยก จากถนนรัชดาภิเษก 2 (ตลาดตาบา)	/	-	-	227,000	227,000
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิดท่าแพรก - เลียบบทุ่งนา (ข้างบ้านเจ๊ะดีอราแม)	/	-	-	543,000	541,000
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิดท่าแพรก - แม่น้ำ บางนรา (ทางเข้าที่ดินเทศบาล ที่จะเข้าสนามกีฬาชุมชน ท่าแพรก)	/	-	-	472,000	470,000
6. โครงการถมดินบริเวณ ฌาปนสถาน เทศบาลเมือง ตากใบ (กูโบร์ชุมชนสามัคคี)	/	-	-	3,440,000	3,435,000
7. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง	/	-	-	1,000,000	1,000,000
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกำปางบารู ชุมชนฮูมอ ลานัส	-	/	-	574,000	570,000
9. โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์หน้าด่านศุลกากร	-	-	/	626,400	0

รวม	7,622,400	6,983,000
-----	-----------	-----------

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	/	-	-	18,000	18,000
2. ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง สำหรับพนักงานและลูกจ้าง งานป้องกัน	/	-	-	50,000	48,150
3. โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในเขตเทศบาล	/	-	-	600,000	592,260
4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ตอน แบบบนใสล่างใส ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด	/	-	-	10,000	9,000
5. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับ บริการประชาชน จำนวน 2 ตัว	/	-	-	5,000	4,400
6. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า	/	-	-	80,000	39,600
7. โครงการฝึกอบรมศึกษา เรียนรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	/	-	-	100,000	79,050
8. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาที่พัก 8 เหลี่ยม	/	-	-	160,000	152,000
9. โครงการปรับปรุง อฒจันทร์สนามกีฬา เทศบาลเมืองตากใบ	/	-	-	60,000	53,000
10. โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชน บางน้อย (วัดชลธาราสিংเห)	/	-	-	134,000	134,000

11. โครงการมุสลิมสัมพันธ์	/	-	-	60,000	58,900
12. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	/	-	-	35,000	25,500
โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
13. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	/	-	-	35,000	35,000
14. โครงการจัดซื้อकुलเลอร์ไฟฟ้า	/	-	-	15,000	15,000
15. โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	/	-	-	20,000	20,000
16. โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	/	-	-	4,000	3,780
17. ค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ	/	-	-	50,000	47,490
18. โครงการปรับปรุงกระบายน้ําหน้าโรงเรียนตากใบ	-	/	-	360,000	0
19. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อตลาดริมน้ำหัวสะพานเกาะยาว	-	/	-	183,000	0
20. ค่าจัดซื้อซุ้มร้านค้าประกอบสำเร็จจำนวน 5 หลัง	-	/	-	150,000	0
21. โครงการจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล	-	-	/	40,000	0
รวม				2,169,000	1,335,130

ผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม

- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.ชุมชน ท่าแพรก	-	/	-	1,660,000	0
2. โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำพร้อมทางเดิน ชุมชนตาบาปาเระ	-	-	/	153,000	0
3. โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำพร้อมทางเดิน ชุมชนตะปอเยาะ	-	-	/	329,000	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฮูมอลานัส ซอย 5	-	-	/	870,000	0
5. โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. ถนนหะยียา	-	-	/	110,000	0
6. โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ ชุมชนตาบา ปาเระ (ต่อจากเดิม)	-	-	/	110,000	0
7. โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนฮูมอลานัส	-	-	/	840,000	0
รวม				4,072,000	0

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	20	11,682,000	8	3,326,000	4	5,044,000	8	3,312,000
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	37	19,769,100	19	16,126,600	-	-	18	3,642,500
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ ลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	7	1,134,400	2	130,000	2	333,000	3	671,400
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	40,000	2	40,000	-	-	-	-
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	29	5,215,000	24	5,175,000	-	-	5	40,000
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	47	3,989,900	34	1,250,000	1	39,900	12	2,700,000
รวม	142	41,830,400	89	26,047,600	7	5,416,900	46	10,365,900

หมายเหตุ:- สถานะการดำเนินการ

- จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวน 142 โครงการ เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 89 โครงการ เท่ากับ 62.68 เปอร์เซ็นต์

- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ เท่ากับ 4.93 เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 46 โครงการ เท่ากับ 32.39 เปอร์เซ็นต์